

## DECIZIE

privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 2126551/1 din "24,, noiembrie 2020

### I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	<i>Primaria orașului Rezina</i>
Localitate	<i>orașului Rezina</i>
IDNO	<i>1007601006391</i>
Adresa	<i>or. Rezina, str. 27 August, nr.1</i>
Număr de telefon	<i>0254 221 41</i>
Număr de fax	<i>0254 228 44</i>
E-mail oficial	<i>primaria-rezina@mail.ru</i>
Adresa de internet	<i>primaria-rezina.md</i>
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	<i>Valentina Vizitiu</i>

### II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<i>V Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/></i> <i>Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]</i>
Obiectul achiziției	<i>Lucrari de construcție a terenului sportiv multifuncțional din or. Rezina, str. Păcii nr. 34/1</i>
Cod CPV	<i>45200000-9</i>
Valoarea estimată a achiziției	<i>1 089 984 lei</i>
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a> )	Nr: <i>ocds-b3wdp1-MD-1595599053554</i> Link: <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1595599053554?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1595599053554?tab=contract-notice</a>
Data publicării anunțului de participare	<i>24 iulie 2020</i>
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	<i>Nu au fost</i>

### III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<i>Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări V</i>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<i>Nu <input type="checkbox"/> Da V</i>
Sursa de finanțare	<i>Buget de stat <input type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/></i> <i>Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe V</i> <i>Alte surse: Buget local V</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	<i>Data:14.08.2020</i>
Denumirea operatorului economic	<i>Cadom-Gaz S.R.L.</i>
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: <i>072A</i> Data: din <i>"25,, august 2020</i>
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	<i>Fără TVA: 942860,18</i> <i>Inclusiv TVA:1131432,21</i>
Termen de valabilitate	<i>31.12.2020</i>
Termen de execuție	<i>70 zile</i>

**IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:**

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> <b>Majorarea valorii contractului V</b> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezelierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	Legea nr. 131 din 03.07.2015, art. 76 (7), pct. 1), lit. a), b),c)
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru] Nu se aplică V
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora] Nu se aplică V
Alte informații relevante	<b>Nu au fost</b>

**V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:**

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

În urma desfășurării procedurii prin Cererea Ofertelor de Prețuri nr. ocds-b3wdp1-MD-1595599053554 / 21026551 din 06 august 2020, conform deciziei de atribuire a contractului de achiziții publice nr. 21026551 din "14" august 2020 a fost atribuit contractul privind achiziționarea **Lucrari de construcție a terenului sportiv multifuncțional din or. Rezina, str. Păcii nr. 34/1** operatorului economic **Cadom-Gaz S.R.L.** în suma de **1131432,21 lei**, inclusiv TVA. În urma examinării și verificării la fața locului, corespunderii volumelor la executarea lucrărilor conform Actului de constatare din 19.11.2020 comisia a verificat corespunderea volumelor la executarea lucrărilor la obiectul dat și a constatat, că volumele reale n-au corespuns cantităților incluse în caietul de sarcini, **majorarea** volumelor se datorează că la calcularea volumelor de lucrări au fost comise erori, incluse în caietul de sarcini conform tabelului:

**Volumele care se adaugă în caietul de sarcini:**

Nr. d/o	Poziția	Unitate a de măsură	Volumul abaterii	
			Micșorare (-)	Majorare(+)
1	Tr11AA02B1	t		76,000
2	TsI50A1K=-0,5	t		76,000
3	TsC51D	100 m3		0,540
4	TsC03A2	100 m3		1,080
5	TsI50A3	t		150,000
6	TsC51C	100 m3		1,080
7	pret de piata	m3		108,000
8	TsC03A2	100 m3		2,340
9	TsI50A3	t		328,000
10	TsC51C	100 m3		2,340
11	pret de piata	m3		234,000
12	TsD05A	100 m3		2,340
13	TsC03A2	100 m3		0,680
14	TsI50A3	t		95,000
15	TsC51C	100 m3		0,680

16	pret de piata	m3		68,000
17	TsD05A	100 m3		0,680
18	DA06A1	m3		27,000
19	TsE01A	100m2		2,700
20	TsC03A2	100 m3		0,600
21	TsI50A3	t		84,000
22	TsC51C	100 m3		0,600
23	pret de piata	m3		60,000
24	TsD05A	100 m3		0,600
25	TsE01A	100m2		3,000
26	TsC03A2	100 m3		0,260
27	TsI50A3	t		36,000
28	TsC51C	100 m3		0,260
29	pret de piata	m3		26,000
30	RpCU09C	t		36,000
31	TsC03A2	100 m3		0,070
32	TsI51A2	t		10,000
33	TsC51A	100 m3		0,070
34	RpCU09C	t		10,000
35	TsD01A	m3		0,070
36	TsE01A	100m2		1,420
37	TsC03A2	100 m3		0,070
38	TsI51A2	t		10,000
39	TsC51A	100 m3		0,070
40	RpCU09C	t		10,000
41	TsD01A	m3		0,070
42	TsE01A	100m2		1,000
43	RpDD02A	m3		12,000
44	TsA02B	m3		4,160
45	DE11A	m		76,500
46	CA03F	m3		15,000
	Total se adaugă:			<b>136989,87 lei</b>

În procesul executării lucrărilor a apărut necesitatea de:

- majorarea volumului de lucrări suplimentare de la același operator economic conform tabelul dat în suma de **136989,87 lei**;

**VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:**

*(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)*

Conform Actului de constatare din 19.11.2020 comisia a verificat corespunderea volumelor la executarea lucrărilor la obiectul dat și s-a constatat ca **majorarea** volumelor se datorează unei erori la calcularea volumelor, incluse în caietul de sarcini.







Volumele de lucrări parvenite suplimentar în valoare de **136989,87 lei** sînt necesare pentru finalizarea lucrărilor la obiectul dat.

**VII. Rezultatele examinării:**

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordului adițional privind **Lucrari de construcție a terenului sportiv multifuncțional din or. Rețina, str. Păcii nr. 34/1**

Denumire operator economic	Valoarea modificărilor (după caz)	
	Fără TVA	Inclusiv TVA
Cadom-Gaz S.R.L.	114158,22	136989,87

**Componența grupului de lucru pentru achiziții:**

Nr.	Nume, Prenume	Funcția în cadrul grupului de lucru	Semnătura
1	Simion Tatarov	Președinte grupului de lucru	
2	Gheorghe Gîncu	Vicepreședinte grupului de lucru	
3	Valentina Vizitiu	Secretarul grupului de lucru	
4	Tatiana Slivinskaya	Membriu grupului de lucru	
5	Lidia Șveț	Membriu grupului de lucru	
6	Lilia Vudvud	Membriu grupului de lucru	
7	Lilia Răileanu	Membriu grupului de lucru	