ANUNT

privind modificarea contractului
de achizitii publice/acordului-cadru

Nr /8/03604-2 din ™25, noiembrie 2020

I. Date cu privire la autoritatea contractanta:

f . e gee
Denumirea autoritatii contractante

Primaria orasului Rezina

Localitate | orasului Rezina )
IDNO 1007601006391

Adresa or. Rezina, str. 27 August, nr.1
Numiir de telefon 0254 221 41

Numir de fax 0254 228 44

E-mail oficial

primaria-rezina@mail.ru

Adresa de internet

primaria-rezina.md

Persoana de contact
(nume, prenume, telefon, e-mail)

| Valentina Vizitiu

II.  Date cu privire la procedura de achizitie:

ﬁipul procedurii de achizitie

' Altele: [Indicati]

Cererea ofertelor de preturi o
Licitatia publicd (repetatd) V

Obiectul achizitiei

Lucrari de constructie a Statiei de
epurare a apelor uzate, montarea
instalatiilor de pretratare mecanica din
or. Rezina etapa 1l (modificarea
proiectului)

Cod CPV

45252100-9

Valoarea estimati a achizitiei

3092 952 lei

Nr. si link-ul procedurii (se va indica din cadrul

Nr: 18703604

portalului guvernamental www.mtender.gov.md)

Link:

Data publicérii anuntului de participare

14 rrugtis} 2018 BAP nr._64-¢-

| Data (datele) si referinta (referintele) publicirilor |
- anterioare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
privind proiectul (proiectele) la care se referd anuntul

respectiv (dupd caz)

Nu au fost

1II.  Date cu privire la contractul de achizitie/acordul-cadru:
Tipul contractului de achizitie/acordului-cadru Bunurio  Serviciio  Luerari V
Contractul de achizitie/acordul-cadru se referd la un Nuco DaV

proiect si/sau program finantat din fonduri ale
Uniunii Europene

Sursa de finantare

| Buget de stat ©
Buget CNAS O

Buget CNAM o
Surse externe O
Alte surse: V' Ministerului Agriculturii,
Dezvoltirii Regionale si Mediului

Data deciziei de atribuire a contractului de achizitie/
acordului-cadru

Data: Proces verbal al grupului de lucru cu
privire  la  evaluarea  ofertelor  nr. |
18/03604/001, aprobat la 05.09.2018

Denumirea operatorului economic

| Dacia bd.49.bl. 6,

INSTALVEST GRUP S.R.L., adresa:
Republica  Moldova, mun. Chigindu.str.

ap. 333, relefon.




060008002, 022 71 81 19, e¢-mail:
office@rezervoare.md

Nr. si data contractului de achizitie/acordului-cadru Nr: I41; nr. inregistr. La Trezoreria 2018-
0000000815; 2019-0000000398.

Data: din ”12,, septembrie 2018

Valoarea contractului de achizitie/acordului-cadru Fara TVA: 3416 666,67 lei
Inclusiv TVA: 4 100 000,00 lei

Termen de valabilitate 31.12.2020

Termen de executie 120 zile

IV. Date cu privire la modificirile necesare a fi efectuate:

Tipul modificirilor | Micsorarea valorii contractului o
Majorarea valorii contractului ©

Modificarea termenului de executare/ livrare/
prestare V

Modificarea termenului de valabilitate 'V
Rezelierea contractului o
Altele: [Indicaii]

Temeiul juridic Legea nr. 131 din 03.07.2015, art. 76 (7), pet.
2), lit. a), b).c)

Cresterea pretului in urma modificirii (dupd | [Se va indica dacd se utilizeaza preful actualizat al
caz) contractului de achizitii publice/acordului-cadru]
| Nu se aplica V

Modificarea anterioard a contractului de | /Se vor indica 1oate modificarile operate anterior

achizitii publice/acordului-cadru (dupda caz) st valoarea acestoral
Nu se aplica V'
Alte informatii relevante Nu au fost ‘

V.  Descrierea achizitiei inainte si dupa modificare:
(Se vor indica natura si amploarea lucrarilor, natura si cantitatea sau valoarea bunurilor, natura i
amploarea serviciilor)
Antreprenorul Instalvest Grup S.R.L. nu a reusit sa-si onoreze pe deplin obligatiile in cadrul
contractului privind efectuarea lucrarilor de constructie a statiei de epurarea apelor uzate,
montarea instalatiilor de pretratare mecanicad din motivul ca “Instalatia compact de pretratare
-y

mecanicd’ urmi si fie adusa si montatd in cursul acestui an de la compania “Saveco Water”,
acest lueru nu a fost posibil din cauza situatiei pandemice din lume.

VI. Descrierea circumstantelor care au ficut necesari modificarea:
(Se vor indica motivele/argumentele modificarii contractului de achizitie/acordului-cadru)

Conform Scrisoarei nr, 25 din 20.11.2020 de la_Instalvest Grup S.R.L., privind extinderea
termenului_contractului.  grupul de lucru pentru achizitii a verificat volumelor lucrérilor
executate la obiectul dat si s-a constatat ca este necesar:

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare a lucrdrilor pind la 31.12.2021;

Modificarea termenului de valabilitate a contractului pindla 31.12.2021.

VIL Rezultatele examindrii:

In baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achizitie/acordului-cadru nr.
18/03604-2 din “25., noiembrie 2020 a fost incheiat acordul aditional privind Lucrdri de
constructie a Statiei de epurare a apelor uzate, montarea instalatiilor de pretratare mecanici
din or. Rezina etapa I1I (modificarea proiectului)

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare a lucrdarilor pind la 31.12.2021;

Modificarea termenului de valabilitate a contractului pindla 31.12.2021.



Suma totald a contractului Nr. contractului 141; nr. inregistrarii la Trezoreria Regionala
Chisindu 2018-0000000815 din 25.09.2018 si nr. 2019-0000000398 din 01.04.2019 dupa
modificéri constitue: 4 100 000,00 lei. inclusiv:

anul 2019 —  610402,00 lei.
anul 2020 - 0,00 lei
anul 2021 — 3 489 598,00 lei.

Denumire operator economic Valoarea modificérilor (dupa caz)
1= Fird TVA 1 Inclusiv TVA

Conducétorul grupului de lucru:

V "r,S\‘cyndmra}
™~

Agentia Achizifii Publice: mun. Chisindu, sos. Hincesti, 53, tel. 022 820 703 fax: 022 820 728; e-mail.
bapl@tender.gov.md, www.lender. gov.md
Agentia Nationald pentru Solutionarea Contestaiilor: mun. Chisindu, bd. Stefan cel Mare si Stent, 124,




