DECIZIE

privind modificarea contractului
de achizitii publice/acordului-cadru

Nr/8/03604-2 din ”'25,, noiembrie 2020

I. Date cu privire la autoritatea contractanta:

Denumirea autoritatii contractante

| Primaria orasului Rezina

Localitate orasului Rezina
IDNO 1007601006391
Adresa or. Rezina, str. 27 August, nr.1

Numiir de telefon

0254 221 41

Numiir de fax

E-mail oficial

0254 228 44

primaria-rezinatwmail.ru

Adresa de internet

primaria-rezina.md

Persoana de contact
(nume, prenume, telefon, e-mail)

Valentina Vizitiu

II.  Date cu privire la procedura de achizitie:

Tipul procedurii de achizitie

Cererea ofertelor de preturi
Licitaria publicd (repetaid) 'V

| Altele: [Indicati]

Obiectul achizitiei

Lucrdri de constructie a Statiei de
epurare a apelor uzate, montarea
instalatiilor de pretratare mecanica din

or. Rezina etapa Il (modificarea
proiectului) o .
Cod CPV 45252100-9

Valoarea estimati a achizitiei

3092 952 lei

Nr. si link-ul procedurii (se¢ va indica din cadrul

Nr: 18703604

| respectiv (dupd caz)

portalului guvernamental www.mitender. gov.md) Link:
Data publicirii anuntului de participare 14 august 2018 BAP nr. 64
Data (datele) si referinta (referintele) publicarilor | Nu au fost

anterioare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
privind proiectul (proiectele) la care se referi anuntul

Date cu privire la contractul de achizitie/acordul-cadru:

111
| Tipul contractului de achizitie/acordului-cadru Bunurio  Serviciio  Luerdri V
Contractul de achizitie/acordul-cadru se referda la un | Nuo Da V

ale

proiect si/sau program finantat din fonduri
Uniunii Europene

Sursa de finantare

| Buget de stat O
| Buget CNAS O
Alte surse: V' Ministerului Agriculturii,

Buget CNAM D

Surse externe O

Dezvoltdrii Regionale si Mediului

Data deciziei de atribuire a contractului de achizitie/
acordului-cadru

Data: Proces verbal al grupului de lucru cu |

privire la  evaluarea  ofertelor
18/03604/001, aprobat la 05.09.2018

nr.

Denumirea operatorului economic

INSTALVEST GRUP S.R.L., adresa:
Republica Moldova, mun. Chisinau,str.
Dacia  bd.49.bl. 6. ap. 333: telefon:




060008002, 022 71 &1 191 e-mail:

office@rezervoare.md

Nr. si data contractului de achizitie/acordului-cadru

Nr: I41; nr. inregistr. La Trezoreria 2018-
0000000815; 2019-0000000398.

Data: din ”12,, septembrie 2018

Valoarea contractului de achizitie/acordului-cadru

Fard TVA: 3 416 666,67 lei

Inclusiv TVA: 4 100 000,00 lei

Termen de valabilitate

31.12.2020

Termen de executie

120 zile

1V,

Date cu privire la modificarile necesare a fi efectuate:

Tipul modificarilor

Micsorarea valorii contractului o

Majorarea valorii contractului o

Modificarea termenului de executare/ livrare/
prestare V

Modificarea termenului de valabilitate 'V
Rezelierea contractului ©

Altele: [Indicati]

Temeiul juridic

Legea nr. 131 din 03.07.2015, art. 76 (7), pct.
2), lit. a), b).c)

Cresterea pretului in urma modificirii (dupd
| caz)

[Se va indica daca se utilizeazd preful actualizat al
contractului de achizifii publice/acordului-cadrul
Nu se aplica V

Modificarea anterioard a contractului de

achizitii publice/acordului-cadru (dupd caz)

[Se vor indica toate modificarile operate anterior
si valoarea acestoraf '

Nu sc aplica V

Alte informatii relevante

Nu au fost

V.  Descrierea achizitiei inainte si dupa modificare:
(Se vor indica natura si amploarea lucrdarilor, natura si cantitatea sau valoarea bunurilor, natura si

amploarea serviciilor)

Antreprenorul Instalvest Grup S.R.L. nu a reusit sa-si onoreze pe deplin obligatiile in cadrul

contractului privind efectuarea lucrarilor de constructie a statiei de cpurarca apelor uzate.

montarea instalatiilor de pretratare mecanici din motivul ca “Instalatia compact de pretratare

mecanicd” urmé si fie adusi si montatd In cursul acestul an de la compania “Saveco Water”,

acest lucru nu a fost posibil din cauza situatiei pandemice din lume.

VL

Descrierea circumstantelor care au ficut necesari modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificarii contractului de achizitie/acordului-cadru)

Conform Scrisoarei nr. 25 din 20.11.2020 de la_Instalvest Grup S.R.L., privind extinderea

termenului contractului,

erupul de lucru pentru achizitii a verificat volumelor lucrérilor

executate la obiectul dat si s-a constatat ca este necesar:

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare a lucrarilor pind la 31.12.2021,;
Modificarea termenului de valabilitate a contractului  pind la 31.12.2021.

VII. Rezultatele examinarii:

In rezultatul examinarii necesitatii de modificare a contractului de achizitie publica, grupul de

lucru a decis:

Modiificarea termenului de executare/ livrare/ prestare a lucrdrilor pind la 31.12.2021;
Modificarea termenului de valabilitate a contractului  pind la 31.12.2021.

9




Suma totala a contractului Nr. contractului 141; nr. inregistrarii la Trezoreria Regionala
Chisinau 2018-0000000815 din 25.09.2018 si nr. 2019-0000000398 din 01.04.2019 dupa

modificari constitue: 4 100 000,00 lei. inclusiv:

anul 2019 —  610402,00 lei.
anul 2020 - 0,00 lei
anul 2021 — 3 489 598,00 lei.

Denumire operator economic

Valoarea modificirilor (dupd caz)

~J

Fara TVA Inclusiv TVA
Componenta grupului de lucru pentru achizitii:
Nr. Nume, Prenume Funetia in cadrul grupului de Semnitura
lucru e e

1 | Simion Tatarov Presedinte grupului de lucru L

2 | Gheorghe Gincu Vicepresedinte grupului de lucru | L

3 [ Valentina Vizitiu Secretarul grupului de lucru =

4 | Tatiana Slivinskaya Membru grupului de lucru A A

5 | Lidia Svet Membru grupului de lucru e

6 | Lilia Vudvud Membru grupului de lucru \Bey

7 | Lilia Raileanu Membru grupului de lucru Jhe Bees




